

МКУ «Управление образования местной администрации муниципального образования
«Баунтовский эвенкийский район» Республики Бурятия
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Маловская средняя общеобразовательная школа»

ПРИНЯТО
на Педагогическом совете
Протокол от 29.03.2022 г. № 9

СОГЛАСОВАНО
Приказ от 29.03.2022 г. 2022 г. № 24
Директор МБОУ «Маловская СОШ»
Е.Ю. Лоншакова



Программа антирисковых мер
«Повышение уровня оснащения школы»
к «Проекту 500+» по ликвидации рисков

пос. Маловский

2022 г.

Программа антирисковых мер «Повышение уровня оснащения школы»

Наименование программы	Программа: Повышение уровня оснащения школы
Цель	создание в образовательной организации условий, обеспечивающих эффективную комфортную образовательную среду через совершенствования материально-технического обеспечения.
Задачи	– создание условий для успешного внедрения педагогами 1 и 5 классов ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «Маловская СОШ»; – обновить оснащение кабинетов; – увеличить скорость сети интернет до 100 М/бит, расширить внутреннюю локальную сеть в каждый учебный кабинет; – разработать и реализовать план по преобразованию школьных зон отдыха.
Целевые показатели	– Разработаны и реализуются ООП НОО и ООП ООО, соответствующие ФГОС-2021 (наличие). – Создана электронная методическая библиотека (наличие). – Увеличена скорость трафика (до 100 М/б). – Подключены ПК к локальной сети (количество). – Созданы школьные зоны для организации мероприятий (количество).

Методы сбора и обработки информации

Проведение самоанализа школы через анкетирование на сайте ФИ ОКО, на основе чего получили анализ рисков школы. Одним из рисков школы выявлен профиль «Повышение уровня оснащения школы». Проведение сбора информации, аналитических и статистических данных по оснащению учебных кабинетов образовательной организации.

Сроки реализации программы

Программа реализуется в три этапа:

Начало реализации - 1 марта 2022 года

Завершение – 1 марта 2024 г.

I Этап – проектировочный – с 1 марта 2022 по 1 сентября 2022 г.: диагностическая, прогностическая и организационная деятельность (разработка и принятие документов регламентирующих обсуждение и реализацию программы, разработка дорожной карты, согласование мероприятий).

II этап – деятельностный – с 2 сентября 2022 г. по 31 декабря 2023 г.: деятельность по ключевым направлениям развития, реализация мероприятий дорожной карты, мониторинг и корректировка.

III этап – аналитический – с 1 января по 1 марта 2024 г.: организация обсуждений по результатам реализации программы, прогнозирование и конструирование дальнейших путей развития.

Меры и мероприятия по достижению целей и задач

1. Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение по ФГОС-2021
2. Анализ соответствия материально-технической базы школы требованиям ФГОС-2021, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
3. Анализ соответствия электронной образовательной среды, доступности информационно-образовательной среды требованиям ФГОС-2021.
4. Реализация плана по повышению уровня оснащения учебных кабинетов.
5. Участие в федеральном проекте «Образование» 2021 в создании центра «Точки роста» естественно-научной направленности.
6. Участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 2021.
7. Оформление 1 школьной рекреации (около библиотеки): конкурс на лучший школьный проект; реализация проекта.
8. Создание внутренней локальной сети. Увеличение скорости сети интернет до 100 М/б.
9. Составление плана обновления наглядно-методических пособий.
10. Создание электронной методической библиотеки.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

1. Количество работников, использующих ИКТ, инновационные педагогические технологии (не менее 50%).
2. Рост количества и масштабов социально-позитивных инициатив (мероприятий) со стороны обучающихся (не менее 20%).
3. Максимальное обеспечение электронными и образовательными ресурсами по всем учебным дисциплинам (не менее 30%).
4. Обновление лабораторного и демонстрационного оборудования кабинетов химии, биологии, информатики (не менее 20%).
5. Повышение удовлетворённости участников образовательных отношений системой организации и результатами образовательной деятельности (не менее 50%).

Исполнители

Педагогический коллектив и администрация МБОУ «Маловская СОШ».

Координаторы

1. Андреева Аюна Владимировна руководитель Центра информационных технологий, дистанционного и сетевого образования ГАУ ДПО РБ «БРИОП».
2. Намсараева Елена Дабаевна Заведующая ИМЦ МКУ «Управление образования местной администрации муниципального образования «Баунтовский эвенкийский район».

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер «Повышения уровня оснащения школы»

Задачи	Мероприятия	Срок реализации	Ответственные	Показатели результативности
- Проведение анализа современного состояния материально-технической базы школы, её соответствие современным требованиям организации образовательного процесса;	Проведение комплексного анализа уровня оснащения школы и разработка перспективного плана по повышению уровня оснащения учебных кабинетов	С 1 июня по 1 июля 2022 г.	Директор школы	Разработан план по повышению уровня оснащения кабинетов (наличие)
	Реализация плана по повышению уровня оснащения учебных кабинетов	До 1 сентября 2024 года	Директор школы	Реализация плана по повышению уровня оснащения кабинетов (доля выполнения плана)
	Обновление лабораторного оборудования кабинета химии	До 1 сентября 2022 года	Директор школы	Обновлено лабораторное и демонстрационное оборудование кабинета химии (доля)
	Участие в федеральном проекте «Образование» 2021 в создании центра «Точки роста» естественно-научной направленности	До 1 сентября 2022 г.	Директор школы	Обновлено лабораторное, демонстрационное оборудование и мебель (доля)
	Участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 2021	До декабря 2022 г.	Директор школы	Оснащение компьютерным оборудованием учебных кабинетов (доля)
- Разработать и реализовать план по преобразованию школьных зон отдыха к 2024 году;	Оформление 1 школьной рекреации (около библиотеки): 1. Конкурс на лучший школьный проект; 2. Реализация проекта	До 1 января 2023 г.	Заместитель директора по УМР	Создана одна школьная рекреация (наличие).
-Увеличить скорость сети интернет до 100 М/б и расширить внутреннюю локальную сеть в каждый учебный кабинет	1. Расширение внутренней локальной сети. 2. Увеличение скорости сети интернет до 100 М/б	к 1 сентября 2022 г к 1 марта 2023 г.	Директор школы	Создана внутренняя локальная сеть и увеличена скорость до 100 М/б